
Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction

Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise" · https://sharemundo.com/help/gestion-des-phases-introduction/

Commun aux solutions **sharemundo links®** de type 'Entreprise', le module 'Phases et jalons' vous permet de gérer facilement les différentes phases de votre projet et des différents jalons qui y sont associés.


Note : lors de la création d'un projet, une phase de projet (dont les dates de démarrage et de fin correspondent aux dates de démarrage et de fin du projet) est créée automatiquement.




Trois onglets sont disponibles dans ce module:

- L'onglet 'Phases' vous permet :
  - d'avoir un aperçu de toutes les phases de votre projet, sous forme de liste,
  - de créer des nouvelles phases,

- de modifier, clôturer, dupliquer ou supprimer des phases existantes, et
- de créer de nouveaux jalons.



- L'onglet 'Jalons' vous permet :
  - d'avoir un aperçu des jalons de votre projet, sous forme de liste,
  - de créer de nouveaux jalons,
  - de modifier ou supprimer des jalons existants, et
  - de créer des nouvelles phases de projet.



- L'onglet 'Calendrier' vous donne un aperçu des différentes phases de votre projet (et des jalons associés) sous forme de calendrier.


Project Phases and Milestones Management
+ Add New Milestone
+ Add New Project Phase
Phases
Milestone
Calendar
Show closed items
July 2026
Week
Month
3 Months
Year
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
28
29
30
1
2
3
4
Project Initiation
Jalon Newclear 3
Jalon 1 Test PCO - July 2nd
5
6
7
8
9
10
11
Project Initiation
12
13
14
15
16
17
18
Project Initiation
Jalon 2 Test PCO - July 2nd
19
20
21
22
23
24
25
Project Initiation
26
27
28
29
30
31
1
Project Initiation
Basic Engineering
Project Kick-off Approved
2
3
4
5
6
7
8
Basic Engineering